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ข่ำวประชำสัมพนัธ์ ฉบับที่ 40 
ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2568 

หากท่านผู้อ่านได้มีโอกาสสัญจรผ่านพื้นที่ก่อสร้าง และพบเห็นงานก่อสร้างดังกล่าว ขอให้ร่วมกันขับขี่
ยานพาหนะอย่างระมัดระวัง และโครงการฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

สป.4002 นิวส์ SP4002 NEWS 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนสำย สป.4002 แยก ทล.3344 - บ.บำงพลีใหญ่ อ.เมือง, บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 

 ควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำง  ประชุมติดตำมควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำง  

งานผูกเหล็กเสริม และงานเทคอนกรีตคานรับพื้นสะพาน (CAP BEAM) กม.ท่ี 2+117.888 (สะพานคลองปลัดเปรียง)  

กม.ท่ี 2+692.197 (สะพานคลองหลวงแพ่ง) และกม.ท่ี 4+053.356 (สะพานคลองหนองบัว) 

งานลาดแอสฟลัต์ PRIME COAT และงานปูผิวทางแอสฟลัต์คอนกรตีชั้น BINDER COURSE 

กม.ที่ 2+800 - กม.ที่ 3+200 LT, RT และกม.ที่ 5+500 - กม.ที่ 6+050 RT 
          วันพุธที่ 22 มกราคม 2568 นายบัญชา  บุญเทียม ประธานกรรมการ
ตรวจรบัพสัดใุนงานจา้งควบคมุงานกอ่สรา้ง พรอ้มดว้ยคณะกรรมการฯ ไดร้ว่ม
ประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสาย   
สป.4002  แยก ทล.3344 - บ.บางพลใีหญ ่ อ.เมอืง, บางพล ี จ.สมทุรปราการ  
โดยมีนางสาวมุกรวี  อุบลสถิตย์  เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ  เจ้าหน้าที่ 
กรมทางหลวงชนบท  และกลุม่บรษิัทผู้ให้บริการฯ  เขา้รว่มประชุม  ในการนี ้
กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการฯ ได้น าเสนอรายละเอียดโครงการ ผลการด าเนินงาน 
ของผู้รบัจ้างฯ  รวมทั้งปญัหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ทัง้นี ้ประธานฯ  
ได้เน้นย้ าให้โครงการฯ เร่งรัดงานก่อสร้างของผู้รับจ้างฯ  เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย  พร้อมทั้งได้เน้นย้ าให้ตรวจสอบ 
การตดิตัง้อปุกรณอ์ านวยความปลอดภยัแกผู่ใ้ชท้าง  เพือ่ปอ้งกนัการเกดิอบุตัเิหต ุ 
การควบคุมมลภาวะในการก่อสร้าง  รวมทั้งเน้นย้ าให้ควบคุมคุณภาพของ 
งานกอ่สรา้งใหเ้ปน็ไปตามแบบกอ่สรา้ง และมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท 


