

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ทูกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๐+๐๐๐ (จุดเริ่มต้นโครงการ)



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๐+๑๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ทูกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ - บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๐+๒๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๐+๓๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๐+๔๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๐+๕๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ทูกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๐+๕๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๐+๗๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

ภาพถ่ายความกว้างหน้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ - บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๐+๘๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๐+๙๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ทูกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๑+๐๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๑+๑๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ทูกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๑+๒๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๑+๓๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ - บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๑+๔๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๑+๕๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗


ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ทูกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๑+๖๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๑+๗๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ทูกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ - บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๑+๘๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๑+๙๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ทูกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ - บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๒+๐๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๒+๑๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ทูกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ - บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๒+๒๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๒+๓๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๒+๔๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๒+๕๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ทูกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๒+๖๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗




รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๒+๗๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๒+๘๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๒+๙๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๓+๐๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๓+๑๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ทูกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ - บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๓+๒๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗




รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๓+๓๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ทูกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๓+๔๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๓+๕๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ - บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๓+๖๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗




รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๓+๗๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ - บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๓+๘๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๓+๙๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ทูกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ - บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๔+๐๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๔+๑๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ทูกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๔+๒๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๔+๓๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ทูกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๔+๔๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๔+๕๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๔+๖๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗




รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๔+๗๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ทูกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ - บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๔+๘๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๔+๙๐๐



รูปเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓



รูปเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓