

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๐+๐๐๐ (จุดเริ่มต้นโครงการ)



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๐+๑๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๐+๒๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๐+๓๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๐+๔๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๐+๕๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๐+๖๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๐+๗๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๐+๘๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๐+๙๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๑+๐๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๑+๑๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๑+๒๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๑+๓๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๑+๔๐๐




รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๑+๕๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๑+๖๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๑+๗๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๑+๘๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๑+๙๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๒+๐๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๒+๑๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๒+๒๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๒+๓๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
 โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
 กม.ที่ ๒+๔๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
 กม.ที่ ๒+๕๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๒+๖๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๒+๗๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๒+๘๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๒+๙๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๓+๐๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๓+๑๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๓+๒๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๓+๓๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๓+๔๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๓+๕๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๓+๖๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๓+๗๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๓+๘๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๓+๙๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๔+๐๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๔+๑๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๔+๒๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๔+๓๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๔+๔๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๔+๕๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
 โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
 กม.ที่ ๔+๖๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
 กม.ที่ ๔+๗๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗

ภาพถ่ายความก้าวหน้าประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทุกระยะ ๑๐๐ เมตร
โครงการก่อสร้างถนนสาย สป.๔๐๐๒ แยก ทล.๓๓๔๔ – บ.บางพลีใหญ่ อ.เมือง, บางพลี จ.สมุทรปราการ



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๔+๘๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗



รูปก่อนการก่อสร้าง
กม.ที่ ๔+๙๐๐



รูปเดือนตุลาคม ๒๕๖๗



รูปเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗